

Obecní úřad Kochánky
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si tímto dovoluji požádat o konkrétní vysvětlení následujících nesrovnalostí týkajících se opravy komunikace na základě Smlouvy o díle č.03/2022. V rámci projektu měl být obnoven asfaltový povrch včetně podkladní vrstvy a odvodnění. Celková délka opravovaného úseku měla být 188,2 m. Objekt je umístěn na pozemcích parc. č. 90/1 v k. ú. Kochánky [667731]. Zhotovitel se zavázal provést Dílo podle zpracované projektové dokumentace z prosince 2020, vypracované Ing. Martinem Spurným v návaznosti na předloženou nabídku z výběrového řízení ze dne 30.6.2022.

1) Změna ceny zakázky

- a) Původní smlouva byla uzavřena na částku 5 416 160,08 Kč, ale v březnu 2023 byla v informaci pro občany veřejně uvedena částka 6 215 876 Kč
- b) Dodatek ke smlouvě byl přitom podepsán až 30. 5. 2023, a v březnu ještě práce na opravě komunikace nezačaly.

Žádám o jasné vysvětlení, na základě, čeho byla vyšší cena veřejně oznámena dříve, než bylo oficiálně uzavřeno smluvní navýšení.

2) Nesrovnalosti ve smluvní dokumentaci

- a) Dodatek ke smlouvě č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/2023 obsahuje soupis prací s datem vyhotovení 12. 6. 2020.
- b) Toto datum však nesouhlasí s datem realizace zakázky.

Žádám o jasné vysvětlení této časové nesrovnalosti.

3) Nejasnosti v projektu

- a) Obec uvedla jako důvod navýšení zakázky výměnu potrubí DN1000 na DN800.
- b) Dle vyjádření obce byla tato změna nutná, což mělo být zjištěno při realizačních pracích v únoru 2023.
- c) Ve stavebním deníku však není žádný záznam o tomto rozhodnutí ani jeho odůvodnění.
- d) Instalace potrubí DN800 byla dle záznamů provedena až v dubnu 2023, což není v souladu s tvrzeními obce.

Žádám o jasné doložení a vysvětlení této situace, zejména důvod změny a její časové zařazení.

4) Podezřelá rozpočtová položka

- a) V seznamu prací byla pod položkou 50 uvedena specifikace: sloupek pro dopravní značení Zn D60 mm v délce 3,5 m—440 ks za cenu 96 360 Kč.
- b) V celé ulici byla však instalována pouze jedna dopravní značka.

Žádám o detailní rozpis využití těchto sloupků a vysvětlení této položky v rozpočtu.

Veškeré skutečnosti uvedené v této žádosti mám doložené písemnými důkazy, proto očekávám řádné a úplné odpovědi.

