



OBEC KOCHÁNKY
Kochánky 201, 294 74 Předměřice nad Jizerou

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/2023 ze dne 31. 8. 2023

uzavřený níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název firmy:	Obec Kochánky
Sídlo:	Kochánky 201, 294 74 Kochánky
IČ:	00238040
DIČ:	CZ00238040
Bankovní spojení:	0482541319/0800
TEL.:	326 363 529
E-mail:	obec@kochanky.cz
Zastoupený:	Ing. Andreou Kreclovou, starostkou obce

a

Zhotovitel:

Název firmy:	Ing. Petra Halounová
Sídlo:	Podolské nábřeží 17/24, 147 00 Praha 4
IČ:	73832529
Bankovní spojení:	
TEL.:	
Statutární zástupce:	Ing. Petra Halounová

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

1. V článku IV. v odst. 4 se název fáze I. „Návrh územního plánu a posouzení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území“ nahrazuje názvem „Návrh územního plánu“.



OBEC KOCHÁNKY

Kochánky 201, 294 74 Předměřice nad Jizerou

2. V článku VI. odst. 1 se zrušuje tabulka a nahrazuje se tímto novým zněním:

Název fáze	Název fáze	Počet kalendářních dnů od zahájení plnění dle smlouvy do okamžiku dokončení jednotlivé fáze, nebo pevné datum
Návrh územního plánu a) zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání b) zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání	Návrh územního plánu	a) 6 měsíců b) 3 měsíce
Úprava návrhu územního plánu po projednání (čistopis)	Úprava návrhu územního plánu pro projednání (čistopis)	2 měsíce
Zhotovitel předá kompletní dokončené dílo Objednateli nejpozději do	Zhotovitel předá kompletní dokončené dílo Objednateli nejpozději do	31.10.2025

3. V článku VII. odst. 3 se zrušuje tabulka a nahrazuje se tímto novým zněním:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Návrh územního plánu a) zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání	250 000,-	0,-	250 000,-
b) zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání	80 000,-	0,-	80 000,-
Úprava návrhu územního plánu po projednání (čistopis)	50 000,-	0,-	50 000,-
Celková cena díla v Kč	380 000,-	0,-	380 000,-

4. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 2 měněna, zůstávají nedotčena.
- Tento dodatek nabyvá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Doložka

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Kochánky dne 22.8.2024, číslo usnesení 40/2024



OBEC KOCHÁNKY
Kochánky 201, 294 74 Předměřice nad Jizerou

Za zhotovitele:

V Praze

dne: 26. 8. 2024



Ing. Petra Halouřová

Za objednatele:

V Kochánkách

dne: 26. 8. 2024

OBEC KOCHÁNKY
Kochánky 201
294 74 Předměřice nad Jizerou



Ing. Andrea Kreclová

starostka