



**OBEC KOCHÁNKY**  
294 74 Předměřice nad Jizerou

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2022 ze dne 19. 7. 2022**

uzavřený níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku  
v platném znění

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název firmy:	Obec Kochánky
Sídlo:	Kochánky 201, 294 74 Kochánky
IČ:	00238040
DIČ:	CZ00238040
Bankovní spojení:	0482541319/0800
TEL.:	326 363 529
E-mail:	obec@kochanky.cz
Zastoupený:	Ing. Andreou Kreclovou, starostkou obce

**a**

**Zhotovitel:**

Název firmy:	H-INTES
Právní forma:	s.r.o.
Sídlo:	Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ:	25636332
DIČ:	CZ25636332
Bankovní spojení:	19-7497310267/0100
TEL.:	326 716 040
FAX:	xx
Statutární orgán:	Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:



**OBEC KOCHÁNKY**  
294 74 Předměřice nad Jizerou

**2. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu plnění.

**3. Doba a místo plnění:**

**Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. Původní text v části V. odstavci 5.2 se ruší a nahrazuje následujícím:**

**Termín plnění, přerušení plnění:**

Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené Smlouvou o dílo č. 4/2022 provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **30. 6. 2023**.

**4. Doložka**

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Kochánky dne 20. 10. 2022, číslo usnesení 98/2022.

**Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.**

**Za zhotovitele:**

V .....

dne:

**Za objednatele:**

V Kochánkách

dne:

---

Ing. Lucie Heřmanová

jednatel

---

Ing. Andrea Kreclová

starostka